



Nr. 15

SORGENFRIVANG II NYT

Kære beboere

ca. 14 måneder.

Tidsplan

Tilbageflytning i 259

Der har gennem længere tid været drøftelser med NCC om forskydningen af tidsplanen. Disse forhandlinger har udmøntet sig i en revideret tidsplan, som I kan se på bagsiden af dette nyhedsbrev.

I løbet af december og januar flytter beboerne i 259 tilbage i lejlighederne, og i januar til start februar bliver 253 rømmet.

Der er flere årsager til at tidsplanen har rykket sig, bl.a.:

I vil derfor opleve, at der vil være meget flytteaktivitet i den kommende periode. En del beboere bliver, som tidligere, også genhuset internt i bebyggelsen, og derfor vil flytteaktiviteten være i hele bebyggelsen og ikke kun om de berørte opgange.

- Til trods for de mange forundersøgelser der blev lavet inden NCC gik i gang, har der vist sig en del forhold som ikke kunne forudses. Det betyder, at der er en del ændringer og tilkøb til NCCs arbejder, som ikke har været en del af den oprindelige tidsplan. Bl.a. er nordgavlen opbygget på en helt anden måde end de oprindelige tegningerne viser.
- Vi bygger over en årrække, og da myndighederne jævnligt ændrer og skærper deres krav, er vi blevet ramt af heraf bl.a. på elevatorerne. Det betyder, at der skal graves og funderes lidt ekstra i bunden af elevatorskaktene. Et arbejde som ikke har været en del af den oprindelige tidsplan.
- For at give jer en bedre oplevelse når I kommer tilbage til jeres lejlighed, er det besluttet at istandsætte lejlighederne inden beboernes tilbageflytning. Dette arbejde har ikke været en del af den oprindelige tidsplan.

På bygherrens vegne
DAB

Projektleder
Nanna Marie Aae Christensen

Alt dette og mere til gør, at slutdatoen for byggeriet har rykket sig ca. et år. Det har også indflydelse på jeres genhusning, som fremadrettet vil være på

SORGENFRIVANG - PLAN FOR GENHUSNING

