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Kære beboere

Nu er det december og arbejdet på blok 
A er i fuld gang.

Tidsplan
Som I er blevet orienteret om på afde-
lingsmødet er der sket en forrykning af 
tidsplanen, så tilbageflytningen til nr. 
261 nu vil ske i april og maj 2016.
Tidsplanen for nr. 259 følges og tilba-
geflytningen her vil ske som planlagt i 
juni/juli 2016. 

Tidsplanens forrykning vil også have 
indflydelse på udflytningen fra nr. 255 
som vil blive rykket tilsvarende tilba-
geflytningen til 261. Dette da genhus-
ningsboligerne for 261 benyttes til be-
boerne i 255.

Tidsforrykningen er et resultat af en 
meget lang drøftelse om facadens ud-
formning og montagemetoden, hvil-
ket har gjort at arbejderne er kommet 
i gang senere end planlagt og nu ligger 
i en perioden med væsentligt dårligere 
vejr end først antaget.

Arbejder udenfor byggepladsen
De forberedende arbejder til facade-
arbejderne i blok B vil starte i midten 
af januar, hvor gartneren vil gå i gang 
med at rydde. Gravearbejdet langs fa-
cader og gavle for at forberede funda-
mentet for den ekstra belastning der 
kommer når de nye facadeelementer 
bliver monteret, starter i februar. Der 
vil også blive gravet ud for den nye 
regnvandstank som kommer til at ligge 
på vestsiden af blok B.

Byggepladshejset vil blive opsat så 
flyttefolkene kan bruge denne i forbin-
delse med udflytningen af nr. 255, der 
efter planen starter i slutningen af maj 
2016.

Facader
Arbejderne med udskiftning af facade-
elementerne på østsiden af nr. 261 er så 

færdige at håndværkerne nu kan gå 
i gang med at færdiggøre inde i lej-
lighederne langs ydervæggene. De 
sidste arbejder udvendigt starter op 
her i december, så I vil snart kunne 
se nr. 261 stå fuldt færdig mod øst.

På vestsiden er håndværkerne i fuld 
gang med at lave forberedende ar-
bejder for elementmontagen som 
efter planen går i gang i løbet af uge 
49 og 50.

Lejlighederne
Badeværelserne i nr. 261 er færdi-
ge, og i nr. 259 er murerne i gang 
med at pudse væggene og sætte fli-
ser op. 

I køkkenerne i nr. 261 er element-
montagen i gang, og i nr. 259 er 
færdiggørelse af vægge og gulve i 
gang.

Elevatorer
Elevatorskaktene til de nye eleva-
torer i nr. 261 er færdige, og den 
egentlige elevatormontage starter 
op her i starten af december.

I nr. 259 er støbningen af skaktene 
nået til stuen, og ca. hver 4. dag vil 
der blive der støbt en ny etage.

Tag
På taget er taghuset lukket og hånd-
værkerne skal i gang med at lave 
tagbeklædningen og efterfølgende 
montere solcelleanlæg.

Nyhedsbreve vil blive udsendt med 
jævne mellemrum, så I, både jer der 
bor i afdelingen og jer der er gen-
huset i en anden afdeling og i pavil-
lonerne, kan følge med i byggeriets 
fremdrift.

På styregruppens vegne 
DAB
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